OPERE

AGGIORNAMENTO 22/05/2007

ASSOCIAZIONE AMICI DI NATAL

CAMBIO MEDIO	€ 2,68

	PAGATI		DA PAGARE		TOTALE	
	R$	€	R$	€	R$	€
Construção Refeitório	28.000,00	10.449,85	0,00	0,00	28.000,00	10.449,85
Reforma 03 Salas de Aulas	2.250,00	839,72	0,00	0,00	2.250,00	839,72
230 M2 Piso	3.409,60	1.272,49	600,00	223,93	4.009,60	1.496,42
Prateleiras Refeitório	600,00	223,93	0,00	0,00	600,00	223,93
Cadeiras/Mesas	3.127,01	1.167,03	2.672,00	997,21	5.799,01	2.164,24
Escorrego	2.800,00	1.044,99	0,00	0,00	2.800,00	1.044,99
Reforma Banheiros	3.000,00	1.119,63	0,00	0,00	3.000,00	1.119,63
TOTAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	43.186,61	16.117,63	3.272,00	1.221,14	46.458,61	17.338,77

TOTALE INVIATO **€ 18.000,00**

Data	Euro	Real	SALDO
31/01/2007	2.000,00	R$ 5.424,70	
26/02/2007	2.000,00	R$ 5.390,00	
09/03/2007	2.000,00	R$ 5.376,00	
16/03/2007	2.000,00	R$ 5.427,90	
27/03/2007	2.000,00	R$ 5.367,60	
09/04/2007	2.000,00	R$ 5.319,00	
18/04/2007	2.000,00	R$ 5.422,62	
30/04/2007	2.000,00	R$ 5.404,03	
22/05/2007	2.000,00	R$ 5.098,50	
	18.000,00	R$ 48.230,35	**R$ 5.043,74**